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Anotace bakalářské práce 
 
 
Tato bakalářská práce pojednává o výrobní přípravě a realizaci bytového domu v Ostravě. 
V jednotlivých kapitolách práce je pojednáváno o nejdůleţitějších úkolech spojených 
s přípravou bytového domu. Jedná se o komplex činností, které mají za úkol objasnit procesy 
nutné k úspěšnému zahájení výstavby. Součástí je i popis základních činností a subjektů, které 
se na stavbě podílí. Nedílnou součástí přípravy je i ekonomická část, řešena v návaznosti na 
rozdělení prací mezi vlastní práce a subdodavatele. Veškeré procesy jsou řešeny s ohledem na 
obvyklou praxi v současném stavebním sektoru. Závěrem je zmíněn při průběh realizace 
stavby.  
 
 
This bachelor thesis discusses about the production preparation and realization of apartment 
building in Ostrava. Each chapter of this work is the analysis of the major tasks associated 
with the preparation of an apartment building. These are complex of activities that are 
designed to clarify the processes necessary to successfully start construction. It also includes a 
description of basic activities and entities involved in the construction. An inseparable part of 
the preparation is the economic part, resolved following the division of work between its own 
works and subcontractors. All processes are designed with regard to the usual practice in 
today's construction sector. Finally, it is mentioned in the course of construction. 
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Seznam pouţitého značení 
 
RPD – realizační projektová dokumentace 
TDI – technická dozor investora 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PP – podzemní podlaží 
NP – nadzemní podlaží 
ŽB - železobeton 
TI  - termoizolační 
U – umývárny 
Š – šatny 
K – kancelář 
SKL – sklad 
P – parkoviště 
HSV – hlavní stavební výroba 
PSV – přidružená stavební výroba 
THP – technickohospodářský pracovník 
SO – stavební objekt 
Tl. – tloušťka 
U – součinitel prostupu tepla 
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1. Úvod 
 
1.1. Cíle práce 
 
Cílem této práce je objasnění stěţejních činností prováděných v rámci výrobní přípravy 
stavby a stručný popis jejího vlastního průběhu. 
 
Problematika výrobní přípravy a realizace stavby je velmi obsáhlá oblast, tato bakalářská 
práce popisuje problematiku oblastí, která dle autorova názoru, tvoří důleţité části celého 
tohoto systému v současné stavební praxi. 
 
Práce se bude detailněji zabývat plánem organizace výstavby, organizací stavby a to jak 
po stránce organizační tak i po komunikační. Vzhledem k tomu ţe zajištění výstavby bude 
z části vlastními silami a z části subdodávkami, bude práce popisovat i oba dva tyto systémy a 
jejich důleţité vazby na výrobní přípravu a průběh realizace stavby. Jelikoţ mezi přední úkoly 
stavby patří postavit stavbu v daném časovém období za danou finanční částku, bude se tento 
projekt pojednávat i o pojmech jako jsou harmonogram a výkaz výměr ve své oceněné 
podobě, tj. rozpočet stavby, který úzce souvisí s výrobní kalkulací zakázky. S ohledem na 
jednotlivé části výrobní přípravy stavby bude popsán i průběh realizace stavby. 
 
Veškeré definice a členění pouţitá v této bakalářské práci nejsou převzata z ţádné 
odborné literatury, ale vytvořena autorem pouze pro účely této práce. 
 
1.2.  Popis zakázky 
 
Obsahem tohoto projektu je stavba bytové domu v Ostravě. Jedná se o stavbu třípodlaţního 
podsklepeného domu o půdorysných rozměrech cca 20 x 12 m. Detailnější technické 
informace jsou uvedeny v technické zprávě. 
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Zakázka je situována do okrajové části Ostravy do oblasti s průměrnou hustotou zástavby. 
Pozemek, na kterém je stavba umístněna není doposud ţádným způsobem vyuţit. Projekt 
neřeší ţádné demolice nebo předcházející úpravy terénu pozemku.  
 
Vzhledem k tomu,  ţe je celá Ostrava postiţena dřívější hlubinnou těţbou černého uhlí, byl 
v lokalitě proveden atmogeochemický průzkum na moţný výskyt úniku metanu. Vzhledem 
k jeho negativnímu  stanovisku není nutné ve výrobní přípravě počítat s ţádným zvláštním 
opatřením při zakládání stavby. 
 
Investory těchto staveb bývají zpravidla soukromé subjekty, zejména developerské agentury. 
Z důvodů rozšíření vazeb a působících subjektů, je v tomto případě investor veřejný, a to 
statutární město Ostrava. 
 
 
2. Organizační a komunikační schéma vedení stavby 
 
2.1.  Účastníci výstavby 
 
Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu jedná se o stavbu financovanou Statutárním městem Ostrava. 
Jde tedy o stavbu zadanou jako veřejná zakázka, na kterou bylo vypsáno řádné výběrové 
řízení. Účastníky výstavby je moţné rozdělit do dvou skupin, a to na účastníky přímé 
a účastníky nepřímé. 
 
Přímí účastníci výstavby 
Objednatel, zhotovitel, projektant, … a ostatní subjekty, kteří působí na stavbě po celou dobu 
výstavby a mají rozhodující vliv na parametry prováděného díla. 
 
Nepřímí účastníci výstavby 
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Vlastníci pozemků, správci inţenýrských sítí, státní orgány, … a ostatní subjekty, které 
mohou do výstavby zasáhnout dle svých práv prostřednictvím svých poţadavků a různých 
omezení stavby. 
 
 Mezi účastníky výstavby ve fázi výrobní přípravy a realizace stavby tedy patří: 
 
Přímí účastníci výstavby: 
1. Objednatel – Statutární město Ostrava. 
2. Zhotovitel – soukromá stavební firma, vítěz výběrového řízení na zhotovitele stavby 
s platnou smlouvou o dílo. 
3. Projektant – zpracovatel realizační projektové dokumentace (RPD), zpracovateli 
jednotlivých částí RPD musí být osoby odborně způsobilé pro danou činnost, tedy 
autorizované osoby. 
Po provedení RPD je projektant účastníkem výstavby v případě ţe má s investorem 
podepsanou smlouvu na výkonu autorského dozoru. 
4. Technický dozor stavby (TDI) – autorizované osoba vykonávající technický dozor 
stavby. Tento subjekt má řádnou smlouvu na vykonávání technického dozoru 
s investorem. 
5. Koordinátor BOZP – dle stavebního zákona dohlíţí na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, zajišťuje investor, pokud tuto povinnost nepřenese na zhotovitele. 
 
Nepřímí účastníci výstavby: 
 
1. Stavební úřad – povoluje stavbu vydáním stavebního povolení, v rámci kolaudačního 
řízení schvaluje stavbu pro uţívání. V rámci této práce je proces kolaudace brán jako 
proces prováděný investorem stavby po předání díla zhotovitelem, tedy proces 
po ukončení stavby z pohledu výrobní přípravy a realizace díla. Z tohoto důvodu je 
tento orgán zařazen do nepřímých účastníků výstavby. 
2. Vlastníci dotčených pozemků – jedná se o sousedící, nebo přímo dotčené parcely, 
nebo o nutnosti zřízení věcných břemen z důvodu prostorového umístění stavby. 
3. Správci dotčených sítí – jde převáţně o správce liniových sítí, jako je vodovod, 
kanalizace, optické kabely a podobně.  
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4. Orgány státní a veřejné správy 
 
2.2.  Organizační schéma stavby 
 
Organizační schéma stavby pracuje na principu podřízenosti a nadřazenosti, jednotlivých  
prvků ve schématu. Tento styl řízení je v rámci stavby uplatňován u zhotovitele. Taktéţ 
v současném pojetí na stavbě je organizační schéma stavby chápáno jako organizační schéma 
zhotovitele. V rámci prezentace více článků je níţe uvedené schéma určené pro projekty 
většího rozsahu.  
 
 
 
 
Obr. č. 1 organizační schéma stavby 
 
2.3. Komunikační schéma stavby 
 
Projektový manažer 
Hlavní stavbyvedoucí 
Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí 
Přípravář výroby 
Mistr Mistr Mistr Mistr 
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Komunikační schéma stavby upravuje tok informací mezi účastníky výstavby. Kaţdý přímý 
účastník výstavby je v něm brán jako prvek, který navzájem komunikuje s ostatními. Vztahy 
mezi účastníky jsou dány smlouvou o dílo (obsahující kompletní zadání projektu), stavebním 
zákonem, případně další platnou legislativou a příslušnými normami. 
 
 
 
Obr. č. 2 komunikační schéma zakázky 
 
 
3. Technická specifikace 
 
Technická specifikace je uváděna v rozsahu poskytujícím dostatečné informace nutné 
pro vlastní téma bakalářské práce. 
Projektant 
 
TDI 
 
BOZP 
 
Zhotovitel 
 
Objednatel 
 
Stavební úřad 
Orgány správy 
Vlastníci 
Správci sítí 
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3.1. Identifikační údaje 
 
Stavba je rozdělena na níţe uvedené stavební objekty.  Stavba neobsahuje ţádné 
provozní soubory. 
 
SO 01Zemní práce 
SO 02 Úprava podloţí a základové spáry 
SO 03 Základy 
SO 04 Svislé a kompletní konstrukce 
     SO 04.1 1PP 
     SO 04.2 1NP 
     SO 04.3 2PP 
     SO 04.4 3PP 
SO 05 Komín 
SO 06 Stěny a příčky 
SO 07 Vodorovné konstrukce 
     SO 07.1 1PP 
     SO 07.2 1NP 
     SO 07.3 2PP 
     SO 07.4 3PP 
SO 08 Schodiště 
SO 09 Dlaţby a předlaţby komunikací 
SO 10 Úpravy povrchů vnitřní 
SO 11 Úpravy povrchů vnější 
SO 12 Podlahy a podlahové konstrukce 
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SO 13 Výplně otvorů 
SO 14 Lešení a stavební výtahy 
SO 15 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
SO 16 Izolace proti vodě 
SO 17 Povlakové krytiny 
SO 18 Izolace tepelné 
SO 19 Zdravotechnická instalace 
SO 20 Vnitřní plynovod 
SO 21 Ústřední vytápění 
SO 22 Konstrukce klempířské 
SO 23 Konstrukce truhlářské 
SO 24 Konstrukce zámečnické 
SO 25 Podlahy z dlaţdic a obklady 
SO 26 Podlahy vlysové a parketové 
SO 28 Podlahy ze syntetických hmot 
SO 29 Obklady keramické 
SO 30 Nátěry 
SO 31Malby 
SO 32 Elektromontáţe 
 
3.2. Charakteristika území 
 
 Posouzení staveniště 
 
Staveniště je situováno na parcelách pravidelného obdélníkového tvaru v části 
Ostrava-Hrabová. Dotčené parcely jsou v majetku investora výstavby a jsou evidovány jako 
plocha pro výstavbu bytů. Parcely nejsou v současné době vyuţívány jako zemědělská plocha. 
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Dopravní napojení je přes hlavní ulici, se kterou pozemky bezprostředně sousedí. 
 
 Podmiňující investice 
 
Podmínkou výstavby je napojení nově budovaného objektu na elektrickou, kanalizační, 
vodovodní a plynofikační síť. Přípojná místa uvedených médií se nacházejí na hranici 
pozemku, ze které budou přivedeny do objektu.  Veškeré stávající inţenýrské sítě jsou 
dostatečně dimenzovány, takţe napojení objektu nebude vyţadovat jejich úpravu, nebo 
přizpůsobení. 
 
Umístění stavby 
 
Předpokládaná výstavba bytového domu včetně jeho napojení na infrastrukturu bude 
provedeno na parcelách investora v katastrálním území Ostrava-Hrabová. Výstavba je 
v souladu s územním plánem městského obvodu – plocha pro výstavbu bytů. Budova splňuje 
minimální odstupy od okolních objektů a svojí výškou a umístěním nenarušuje okolí. 
 
 
 
 
 
 
3.3. Stavebně – technické řešení stavby 
 
3.3.1. Urbanistické řešení 
 
Návrh objektu je v souladu s podmínkami územního plánu. Objekt bude napojen na síť 
místních komunikací v obvodu. Objekt zapadá do koncepce bytové zástavby 3-4 patrových 
objektů v dané lokalitě. Parkování bude zajištěno uvnitř pozemku (není předmětem řešení 
tohoto projektu). 
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3.3.2. Architektonické řešení 
 
Architektonické řešení domu je velmi jednoduché. Jedná se o pravidelný obdélníkový tvar. 
Jediným volitelným architektonickým prvkem bude volba barvy fasády, která bude upřesněna 
v průběhu výstavby. 
 
3.3.3. Dispoziční řešení 
 
V suterénu objektu se nachází místnosti technického zázemí, včetně napojení domu 
na technickou infrastrukturu a dále pak místnosti pro moţné individuální vyuţití. Objekt je 
rozdělen do třech nadzemních podlaţí, přičemţ na kaţdém podlaţí se nachází dva standardní 
byty velikosti 3+1. 
 
3.3.4. Konstrukční a materiálové řešení stavby 
 
Základy 
Vlastní objekt je zaloţen na základových pásech šířky 800-900 mm.  Materiál základových 
konstrukcí je ŢB třídy C25/30. Rovněţ opěrné a dělící stěny jsou zaloţeny na základových 
pásech. Úroveň základové spáry je -3,460 m. 
Izolace proti zemní vlhkosti. 
Vodorovná i svislá izolace je navřena pomocí asfaltových modifikovaných pásů SBS nebo 
pouţitím PVC fólie. Fólie je umístěna mezi podkladní a krycí vrstvu geotextilie. Její plošná 
hmotnost bude min. 200 g/m2. 
 
Izolace proti radonu a metanu. 
Radonový průzkum stanovil střední výsledný radonový index. Pro plnění funkce izolace proti 
vnikání radonu z podloţí do konstrukce bude vyuţita navrhovaná izolace proti zemní 
vlhkosti. 
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Svislé konstrukce. 
 Nosné konstrukce. 
Nosná konstrukce objektu je tvořena kombinovaným stěnovým systémem. Na základové 
konstrukce budou postupně zděny obvodové i střední nosné zdi. Veškeré prvky budou pouţity 
ze systému Porotherm 30 P+D.  
 
 Zdivo obvodového pláště. 
Zdivo obvodového pláště je tvořeno cihelnými bloky POROTHERM 30 P+D na venkovní 
straně doplněné  kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu EPS 
tl. 120 mm. Z důvodu optimalizace po statické a akustické stránce, bude zdivo vyzděno tak, 
ţe venkovní líc obvodových zdí bude lícovat s vnější hranou základového pásku. 
U jednotlivých podlaţí pak bude lícovat s vnější hranou stropní konstrukce.  
 
 Vnitřní příčky, stěny. 
Mezibytové stěny a příčky budou zděny z cihelných bloků POROTHERM tl. 80, 115 mm. 
Jejich kótování je ve skutečné tloušťce 100 mm a 150 mm včetně omítek.  
 
 
 
 Komíny. 
Komínové těleso objektu bude provedeno kompletně ze systému Schiedel Multi pro odvod 
spalin od více uzavřených plynových spotřebičů. Vzduch pro spalování je v tomto případě 
přiváděn z vnějšího prostředí od ústí komína vzduchovým  průduchem .Vzduchový průduch 
je částí komínového systému.  
 
Vodorovné konstrukce. 
 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrţeny jako spřaţené a to ţelezobetonové z filigránových desek 
tl. 60 mm s nadbetonávkou tl. 100mm. Celková tl. nosné stropní konstrukce bude tedy 
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160 mm. Stropní konstrukce jsou uloţené na nosných stěnách z cihel POROTHERM.  
Filigránové desky budou uloţeny do maltového loţe. Z důvodu tepelně – izolačních vlastností 
je v čelech stropní konstrukce v místě obvodových stěn uloţena tepelná izolace z XPS. Délka 
vetknutí do obvodových stěn je 150 mm. 
  
 Překlady 
V obvodových i vnitřních stěnách a příčkách jsou překlady navrţeny z keramických prvků 
POROTHERM. Keramické překlady typu POROTHERM musí být montovány dle 
specifických poţadavků výrobce, které popisují nejen postup montáţe, ale i manipulaci. 
 
Schodiště 
Schodišťová ramena jsou navrţena jako ţelezobetonová prefabrikovaná. Budou uloţená 
v místě podest na stropní konstrukci a v místě mezipodest na navazující zdivo schodiště. 
Schodiště jsou navrţena z betonu C25/30. Stupnice i podstupnice budou obloţeny keramickou 
dlaţbou s protiskluzovou úpravou. Sloupky zábradlí jsou z ocelových L profilů. Výplně 
zábradlí budou plná z bezpečnostního materiálu, např. bezpečnostního skla. Veškeré ocelové 
prvky budou natřeny. Kotevní prvky budou pozinkované. Madlo bude natřeno bezbarvým 
matným lakem.  
 
Střešní konstrukce. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří filigránové desky tl. 160 mm. Na tuto budou provedeny 
jednotlivé vrstvy střechy (ve směru ven): 
- Asfaltová penetrační emulze 
- Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vloţkou – Glastek 
- Tepelně izolační desky EPS 100S – spádové desky 2% tl. 60-140 mm + rovné desky 
tl. 100 mm 
- Polypropylenová textilie Filtex 
- Střešní hydroizolační fólie z PVC-P Arkoplan 35 176 
 
Úpravy povrchů vnější. 
Fasádní zateplovací systém. 
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Na vnější ploše bude aplikován kontaktní zateplovací systémem tl. 120 mm. Obvodové stěny 
bytového domu budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 
z pěnového polystyrenu tl. 120mm (hmota třídy reakce na oheň C dle ČSN 13501-1). 
Z důvodu tepelně izolačních bude v místech okenních otvorů, tepelná izolace přesahovat rám 
okna (viz. Výkresová dokumentace). Vnější povrch bude tvořit armovaná tenkovrstvá omítka 
s fasádním nátěrem. 
 
Zateplovací systém bude doplněn systémem lišt pro řešení detailů – APU lišty u výplní 
otvorů, soklové, okapové-nadpraţí, parapetní, rohové atd. Povrchová úprava bude provedena 
silikátovou probarvenou omítkou hladkou příslušného barevného odstínu. Pro sokl je navřena 
úprava probarvenou omítkou střednězrným Marmolitem.  
 
Úpravy povrchů vnitřní 
 Podzemní podlaží 
Zdi v tomto podlaţí budou opatřeny hladkou štukovou omítkou. 
 
 
 
 Nadzemní podlaží 
Vyzdívané konstrukce budou opatřeny hladkou štukovou omítkou. Je moţné strojní omítání 
ze sil. Omítka bude natřena finální bílou malbou. 
V místnostech hygienického zázemí bytů bude proveden keramický obklad. Rozsah je zřejmý 
z výkresové dokumentace. 
 
Tepelné izolace 
Tepelná izolace nadzemních podlaţí je tvořena tepelnou izolací v tl. 40 mm. Obvodové zděné 
stěny 1.PP a plocha základu po obvodu stavby v kontaktu s terénem jsou zatepleny 
extrudovaným polystyrénem kombinovaně. Obvodové zděné stěny budou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 120mm.  
Tepelná izolace střech je navrhnuta z tepelně – izolačních desek EPS 100S se spádovými 
deskami 2% tl. 60-140 mm a rovnými deskami tl. 100 mm.  
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Podlahy 
 Podlaha 1.PP 
V prostoru suterénu bude na základovou desku z ŢB C25/30 tl. 100 mm provedena 
hydroizolace tl. 2 mm, betonová mazanina tl. 85 mm, tmel tl. 3 mm a keramická dlaţba 
tl. 10 mm. Povrch bude upraven tak, aby byl odolný ropným látkám a solím.  
 
 Podlaha 1.NP – hygienické místnosti a chodby 
Nášlapná vrstva je navrţena ze slinuté keramické dlaţby 300/30mm lepené do flexibilního 
tmele na podklad anhydrit tl. 50 mm. 
 
 Prostory bytů 
V obytných místnostech bytů je navrţena laminátová podlahová krytina tl. 8 mm. 
Pod podlahu bude pouţit mirelon tl. 2 mm. Je nutné dodrţet technologické postupy vybraného 
dodavatele podlahy. V koupelnách a WC je navrţena slinutá keramická dlaţba lepená 
do flexibilního tmele s přídavným hydroizolačním nátěrem. 
Obklady vnitřní 
Obklady vnitřních stěn jsou navrţeny jako keramický obklad formát vhodného formátu.  
Na zdivo bude provedený penetrační nátěr a elastická izolace. Dále bude flexibilním lepidlem 
nalepen keramický obklad. Spárování bude provedeno vhodnou spárovací hmotou. Projekt 
doporučuje provést kompletní řešení dle certifikovaného dodavatele. 
 
Výplně otvorů 
 Okna 
Okna nadzemních podlaţí jsou navrţena jako plastová s izolačním dvojsklem. Součinitel 
prostupu tepla je U = 1,2 W/m
2
K.  
 
 Dveře 
Hlavní domovní dveře jsou navrţeny dřevěné, plné s bezbariérovým hliníkovým prahem 
s protiprofilem k lepšímu zatěsnění. Vstupní dveře do bytů jsou navrţeny plné hladké s výplní 
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DTD, klimakategorie II (13/23 °C), zvuk. útlum 32 dB do. Interiérové dveře v bytech jsou 
navrţeny dle systému Sapeli standard.  
 
Oplechování. 
Všechny klempířské prvky jsou navrţeny z TiZn tl. 0,7 mm v jeho přírodním odstínu.  
 
Vnitřní schodišťová zábradlí a madla. 
Zábradlí jsou navrţena z ocelových prvků (rám a sloupky z jeklů, výplň z pásoviny, madlo 
z trubky). Schodišťová zábradlí jsou kotvená do schodišťových ramen. Zábradlí na podestách 
a mezipodestách a schodišťová madla jsou kotvena do stěn. Veškeré prvky budou natřeny 
vhodnou barvou. 
 
Silnoproud, slaboproud 
Viz. samostatná část projektové dokumentace, která bude vypracována v rámci dodávky 
subdodavatele. 
Ústřední vytápění 
Viz. samostatná část projektové dokumentace, která bude vypracována v rámci dodávky 
subdodavatele. 
 
Zdravotechnika 
Viz. samostatná část projektové dokumentace, která bude vypracována v rámci dodávky 
subdodavatele. 
 
Vzduchotechnika 
Viz. samostatná část projektové dokumentace, která bude vypracována v rámci dodávky 
subdodavatele. 
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4. Plán organizace výstavby 
 
4.1. Časový harmonogram výstavby 
 
Viz. příloha č. 1 
 
4.2. Projekt zařízení staveniště 
 
Popis zařízení staveniště 
Jelikoţ se jedná o jeden celek situovaný na jednom místě, není nutné zřízení většího počtu 
zařízení stavenišť. 
 
V těsné blízkosti výstavby bude vybudován areál zařízení staveniště. Toto staveniště bude 
společně s celou plochou, kde je umístěna stavba oplocené. Areál bude splňovat zajištění 
poţadavků na sociální zařízení, skladování materiálu, odstavné plochy pro mechanizace, 
umístění kanceláří stavby a poţadavků na vybavení technického dozoru stavby. 
 Příjezd k tomuto areálu je po veřejných komunikacích. 
 Areál bude: 
-  oplocený 
- nepřetrţitě střeţený stráţní sluţbou,  
- napojený na inţenýrské sítě – voda, elektro, kanalizace  
 
Popis jednotlivých druhů ZS 
 
Druh zařízení Označení 
v PD 
Kapacita/výměra popis 
Sociální    
Umývárny U,Š 10 zaměstnanců 1 buňka 
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Šatny U,Š 10 zaměstnanců 1 buňka 
WC U,Š 2 ks Mobilní WC 
    
    
Kanceláře, soc. zařízení    
kancelář stavbyvedoucího K1 15m
2
 1 buňka 
Kancelář stavebního dozora K1 15m
2
 1 buňka 
    
Skládky, sklady    
skládka materiálů SKL1 200m
2
 plocha v areálu 
Sklad nářadí SKL2 1 ks 1 buňka 
Skládka – rezerva SKL3 50m
2
 plocha v areálu 
Krytý sklad 
 
Ji 
SKL4 60m
2
 Přístřešek 
Kontejnery na odpad SKL5 2 ks plocha v areálu 
    
Parkovací místa pro mechanizaci P1 200m2 plocha v areálu 
    
Parkovací místa pro osob. aut. P1 5 ks plocha v areálu 
    
 
Plocha v areálu – v areálu bude sejmuta ornice a provedeno zpevnění plochy štěrkodrtí frakce 
0-32. 
Oplocení areálu  - areál bude oplocen mobilním plotem 
Zdroj pitné vody – zřízení napojovacího místa 
Provozní voda – po-pá 7-16 hod 
Zásobení elektrickou energií – zřízení napojovacího místa 
 
Po dokončení stavby bude provedena technická rekultivace pozemku, tj. rozprostření sejmuté 
ornice v tl. 0,2 m a následné osetí. 
 
Vybavení pro Zadavatele a Technický dozor stavby 
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Kanceláře 
Zhotovitel poskytne objednateli po dobu celé výstavby, tj. počínaje dnem předání staveniště a 
konče odstraněním nedodělků se sepsáním nedodělků, 1 ks mobilní buňky. 
 
Místnost bude osvětlena denním i umělým světlem s moţností větrání a vytápění. Podlahy 
budou opatřeny tvrdým podlahovým materiálem. Dveře budou opatřeny uzamykatelnými 
bezpečnostními zámky s dostatečným mnoţstvím klíčů. 
Kancelář bude vybavena následujícím nábytkem: 
Kancelářský stůl  0,85 x 1,5 m se třemi zásuvkami   1 ks 
Ţidle otáčivá s opěrkami na ruce, látkový potah   1 ks 
Policová skříň 1,6 x 0,8 x 0,5 m, posuvné uzamykatelné dveře   2 ks 
Otevřený regál na výkresy   1 ks 
Věšák na kabáty   1 ks 
Odpadkový koš na papír   1 ks 
Korková nástěnka 0,8 x 1,6 m a špendlíky   1 ks 
Rohoţka před dveře   1 ks 
 
Pro výhradní potřebu pracovníků objednatele, stavebního dozoru a jejich návštěv budou 
poskytnuty následující pracovní oděvy: 
 
Přílby ochranné   2 ks 
Pracovní obuv s ocelovou špicí a ponoţky   2 párů 
Rukavice pracovní   2 párů 
Kabáty   2 ks 
Vesty s reflexními plochami    2 ks 
Pršiplášť   2 ks 
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Při provádění vzniknou následující odpady: 
Výkopové práce   Humus bude sejmut a uloţen na meziskládku 
Výkopová zemina – bude pouţita pro zásyp. Přebytečná zemina 
bude odvezena na trvalou skládku. Na stavbě se nepředpokládá 
kontaminovaná zemina 
Obaly  Veškeré obaly budou shromáţděny v kontejnerech na odpad a 
poté odvezeny na skládku 
Směsný staveništní odpad Bude řádně tříděn dle knihy odpadů, uloţen v kontejnerech na 
odpad a poté odvezen a uloţen na řízenou skládku 
 
 
5. Rozpočet stavby  
 
Rozpočet stavby se skládá ze stavebních prací a z všeobecných poloţek. Obsah všeobecných 
poloţek je zřejmý z tabulky č. 1. Podrobný rozpočet stavebních prací je uvedený v příloze č.2. 
Všechny ceny v této bakalářské práci jsou uvedeny bez DPH. 
 
 REKAPITULACE ROZPOČTU 
 
   Kód Popis Cena celkem 
      
  STAVEBNÍ PRÁCE   
HSV Práce a dodávky HSV 6 554 618,93 
1 Zemní práce 361 366,82 
2 Zakládání 246 669,58 
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 978 014,31 
4 Vodorovné konstrukce 1 314 021,15 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 754 004,15 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 495 734,11 
99 Přesun hmot 404 808,81 
PSV Práce a dodávky PSV 6 616 788,29 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 953,88 
712 Povlakové krytiny 45 550,42 
713 Izolace tepelné 1 624 484,30 
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721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 786 554,27 
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 917 646,65 
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 288 403,23 
731 Ústřední vytápěn 983 192,84 
740 Elektromontáţe 819 327,37 
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 178 940,40 
764 Konstrukce klempířské 26 806,25 
766 Konstrukce truhlářské 373 640,80 
771 Podlahy z dlaţdic 240 278,61 
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 135 753,67 
784 Dokončovací práce – malby 122 255,60 
      
 
STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM 13 171 407,22 
      
  VŠEOBECNÉ POLOŢKY   
  Zařízení staveniště 250 000,00 
  Realizační dokumentace stavby 450 000,00 
  Dokumentace skutečného provedení 100 000,00 
      
  VŠEOBECNÉ POLOŢKY CELKEM 800 000,00 
      
  CELKEM 13 971 407,22 
      
 
Tabulka č. 1 – rekapitulace rozpočtu stavby 
 
 
6. Rozdělení prací mezi subdodávky a vlastní práce 
 
Celá stavba je rozdělena na dva velké celky, HSV práce (včetně přidání izolací z části PSV) 
a PSV práce. HSV práce budou vykonány vlastními pracovními silami a PSV práce pomocí 
subdodávek. Z všeobecných poloţek bude vlastními silami zabezpečeno zařízení staveniště 
a subdodavatelsky projekční práce na realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného 
provedení. 
 
  Bakalářská práce 
 
27 
 
Důvodem pro toto rozdělení je skutečnost, ţe zhotovitel disponuje pracovníky (převáţně 
zedníky), kteří jsou schopni provést kompletní hrubou stavbu. Zhotovitel je střední firma, 
která nedisponuje veškerými činnostmi obsaţenými v PSV. Pro tyto obory existuje řada 
specializovaných firem. Vliv na tuto situaci má i čím dál častější prosazování nových 
materiálů a technologií do bytové výstavby. Jen velmi málo firem je v dnešní době schopno 
dodat komplexní dodávku vlastními silami. Uvedené rozdělení je velmi efektivní a odráţí 
současný trend zajišťování výstavby bytových domů. Čím je firma větší, tím je i větší rozsah 
prací PSV, které jsou schopny vykonávat vlastními silami.  
 
 
 
označení Popis Cena celkem 
   
  VLASTNÍ PRÁCE   
   
  STAVEBNÍ PRÁCE   
1 Zemní práce 361 366,82 
2 Zakládání 246 669,58 
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 978 014,31 
4 Vodorovné konstrukce 1 314 021,15 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 754 004,15 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 495 734,11 
99 Přesun hmot 404 808,81 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 953,88 
  VŠEOBECNÉ POLOŢKY   
  Zařízení staveniště 250 000,00 
  CELKEM 6 878 572,81 
 
 
 
    SUBDODÁVKY   
   
  STAVEBNÍ PRÁCE   
SUB 1 Povlakové krytiny 45 550,42 
SUB 1 Izolace tepelné 1 624 484,30 
SUB 3 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 786 554,27 
SUB 3 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 917 646,65 
SUB 3 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 288 403,23 
SUB 3 Ústřední vytápěn 983 192,84 
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SUB 4 Elektroinstalace 819 327,37 
SUB 2 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 178 940,40 
SUB 5 Konstrukce klempířské 26 806,25 
SUB 6 Konstrukce truhlářské 373 640,80 
SUB 2 Podlahy z dlaţdic 240 278,61 
SUB 2 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 135 753,67 
SUB 2 Dokončovací práce – malby 122 255,60 
  VŠEOBECNÉ POLOŢKY   
  Realizační dokumentace stavby 450 000,00 
  Dokumentace skutečného provedení 100 000,00 
  CELKEM 7 092 834,41 
 
Tabulka č. 2 – rozdělení prací mezi subdodávky a vlastní práce 
 
Pro výstavbu předmětného bytového domu předpokládáme zabezpečení subdodavatelských 
činností v sedmi okruzích dle poţadovaných typů prací.  
 
Rozdělení činností do okruhů určených pro subdodavatele: 
SUB 1 zateplení a finální a povrchové úpravy pláště a střechy 
SUB 2 povrchy podlah 
SUB 3 vnitřní zdravotechnika 
SUB 4 Elektroinstalace 
SUB 5 klempířské konstrukce 
SUB 6 truhlářské konstrukce 
SUB 7 projekční práce 
  
Z výše uvedeného vyplývá, ţe na stavbě bude působit sedm subdodavatelských firem.  
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6.1. Plán nasazení vlastních kapacit 
 
Vzhledem k typům prací vykonávaných vlastními silami budou ze strany zhotovitele nasazeni 
dělníci v počtu 5-10 osob v závislosti na konkrétních úkonech. Ve fázi spodní stavby se bude 
jednat o pracovníky obsluhující mechanizmy pro zemní práce a přesuny hmot, dále pak 
o betonáře a další pracovníky přidruţených činností. V další etapě výstavby nadzemních částí 
se bude jednat převáţně o zedníky a jím pomocné pracovníky. 
 
Práce budou probíhat dle harmonogramu výstavby (viz. Příloha č. 1), z čehoţ vyplývá, ţe 
nasazení vlastních pracovních sil bude převáţně v prvních pěti měsících výstavby. 
 
Ze strany THP pracovníků bude nasazen jeden stavbyvedoucí podporován jedním 
přípravářem výroby. V průběhu provádění vlastních prací bude přítomen jeden mistr. 
 
 
7. Výrobní kalkulace zakázky 
 
Výrobní kalkulace se člení dle poloţek kalkulačního vzorce. Základ tvoří přímé náklady a 
reţijní náklady. Různé společnosti pouţívají své modifikace v závislosti na pouţívaném 
systému řízení zakázek. Velmi často je moţné se setkat i se softwarem na řízení stavebních 
zakázek, které kalkulační vzorce jiţ obsahují. Tyto softwary jsou často propojené nebo 
obsahují systém oceňování zakázek a ekonomický software. 
 
Výrobní kalkulace tvoří základní pilíř nejen ekonomického řízení stavby. Tato kalkulace se 
zpracovává ve stádiu nabídky pro investora a je neustále aktualizována po celou dobu stavby 
aţ do jejího ukončení (nejen ukončení stavební části, ale i ekonomické části). 
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Pro tuto stavbu byla ve stádiu výrobní přípravy vytvořena tato výrobní kalkulace: 
 
1. Přímý materiál  3 750 000,00 
2. Přímé mzdy dělníků vč. odvodů   1 650 000,00 
3. Ostatní přímé náklady     350 000,00 
3.1. 
 
z toho stroje     270 000,00 
3.2. 
 
Tarify - přepravné, přesun hmot       80 000,00 
4. Subdodávky – externí  5 680 000,00 
5. Výrobní reţie  1 070 000,00 
5.1. 
 
Mzdy THP včetně odvodů      590 000,00 
5.2. 
 
Ostatní náklady vč.ZS     480 000,00 
6. Správní reţie     698 570,36 
    
Náklady celkem 
 
13 198 570,36 
Výnosy   13 971 407,22 
Hospodářský výsledek 772 836,86 
 
 
Kalkulace vychází ze všech výše uvedených skutečností. Všechny předcházející procesy bylo 
nutné provést, aby došlo k přesnému vymezení jednotlivých částí rozboru. 
 
Stručný popis jednotlivých částí: 
 
Přímý materiál – veškerý materiál pouţitý na stavbě. 
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Přímé mzdy dělníků – kompletní náklady spojené s výkonem dělnických činností na stavbě 
(mzdy, odvody, školení, dovolené, nemocenské, příspěvky, …). 
Ostatní přímé náklady – stroje pouţívané na stavbě a mechanizmy pouţívané na přesuny 
hmot. 
Subdodávky – činnosti na stavbě zajišťovány v rámci subdodavatelských smluv. Tato 
poloţka, i kdyţ je charakterem přímý náklad, je vzhledem ke svému objemu uváděna 
samostatně. 
Výrobní reţie – náklady na THP pracovníky, zařízení staveniště a ostatní náklady stavby 
(převáţně sluţby spojené s výkonem vlastních prací a provozem stavby). 
Správní reţie – náklady které jsou započítávány vnitrofiremně. Jedná se o příspěvek 
na náklady spojené s provozem společnosti. Tento náklad je obvykle určen procentem. Výše 
procenta je stanovena dle nutných nákladů na chod firmy a celkového obratu výrobní části 
společnosti.  
 
 
8. Příkaz k zahájení výstavby 
 
Pokyn k zahájení výroby je vydáván obvykle jako interní dokument zhotovitele pod 
označením výrobní příkaz. Tento doklad vydává vedení výrobní části společnosti. V tomto 
dokumentu jsou obsaţeny všechny základní údaje o stavbě, údaje o předaných podkladech, 
stanovených termínech a určených pracovnících pověřených vedením stavby. 
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VÝROBNÍ PŘÍKAZ č. 01/2011 
 
Název zakázky: Výstavba bytového domu v Ostravě 
Objednatel: Statutární město Ostrava 
Smlouva o dílo: č. 1/2011 
Termín zahájení: leden 2011 
Termín ukončení: říjen 2010 
Zadání termínů pro přípravu výroby: 
- Realizační harmonogram: 12/2010 
- Zajištění subdodavatelů: průběţně 
- Zajištění ostatních subdodavatelů: od 12/2010 průběţně 
Důleţité milníky výstavby:  
- návaznosti prací dle harmonogramu (příloha č. 1) 
Předané podklady: 
- projektová dokumentace 
- rozpočet stavby 
- výrobní kalkulace 
- stavební povolení 
Pověření pracovníci:  
osoba odpovědná za provádění stavby (dle §160 odst. 1 zákona č 183/2006 Sb.):   
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Ing. Petr Novák 
Stavbyvedoucí stavby: Ing. Petr Novák 
Přípravář stavby: Ing. Pavel Novotný 
 
V Ostravě dne:     
 
Vypracoval:    Odsouhlasil:     Schválil:  
9. Průběh realizace výstavby 
 
Nezbytnou nutností zahájení výstavby je realizace všech kroků popsaných v předcházejících 
kapitolách. Nespornou výhodou uvedeného rozdělení zakázky na vlastní práce a subdodávky 
je skutečnost ţe v první půli výstavby není potřeba zajišťovat subdodavatele na velké stavební 
činnosti. Pro rychlé zahájení prací se proto příprava výroby zaměří na přípravu prvních 
pracovních operací, bez nutnosti zasahování třetích subjektů. První měsíce výstavby 
poskytnou dostatek času na zajištění kvalitního subdodavatelského systému za co nejniţší 
ceny. 
 
Stavba je realizována v souladu se smlouvou o dílo dle platných norem a předpisů. Údaje 
v nich obsaţené musí být v souladu s platným stavebním povolením. Na základě norem a 
technických listů dodavatelů materiálů a technologií jsou vnitrofiremně zpracovány 
technologické postupy jednotlivých prací. 
 
Stavba je technologicky prováděna dle harmonogramu (viz. příloha č. 1), který je průběţně 
aktualizován dle vývoje stavby. I kdyţ je stavba prováděna dle realizační dokumentace, vţdy 
se vyskytnou změny projektu. Důvodů pro změny můţe být mnoho, poţadavek investora, 
špatně zvolené technické řešení, urychlení procesu výstavby, úspora finančních prostředků a 
jiné. Všechny změny jsou realizovány dle změnových listů. Změnové listy obsahují všechny 
údaje o dané změně, včetně výkresové části a technického zdůvodnění změny. Nedílnou 
součástí změnového listu je i vliv na termín výstavby a cenu díla. Je nutné uvést a finančně 
vyjádřit práce, které se nebudou vykonávat a práce které je nahrazují. Aţ po odsouhlasení 
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změnového listu všemi přímými účastníky výstavby, je moţné změnu provést. Změny je 
nutné provádět v souladu se smlouvou o dílo, tzn. v určitých případech nutno uzavřít dodatek. 
 
Řízení výstavby je vţdy ovlivňováno ze dvou stran, a to ze strany vedení zhotovitele a ze 
strany investora výstavby. 
 
Stavbyvedoucí musí průběţně informovat o stavu zakázky a jejím technickém a 
ekonomickém vývoji. Vnitrofiremní systém řízení a kontroly umoţňuje sledování odchylek 
od plánu. V případě ţe tyto odchylky nastanou, je nutné přijmout opatření k optimalizaci 
stavu a aktualizovat výrobní kalkulaci stavby. Investor stavbu ovlivňuje nejen svými přímými 
zásahy, ale i prostřednictvím technického dozoru stavby. Tyto subjekty mohou bez omezení 
sledovat průběh výstavby a zasahovat do něj. Pro potřeby informovanosti a řízení stavby jsou 
pravidelně svolávány kontrolní dny. V případě potřeby řešení akutního stavu, nebo pro řešení 
specifických problémů vyţadujících individuální přístup jsou svolávány operativní porady. 
 
Posledním, v současné době velmi důleţitým, subjektem zasahujícím do průběhu výstavby je 
vyšší poskytovatel finančních prostředků. Těmito subjekty mohou být např. státní fondy, 
z jejichţ operačních programů jsou stavby spolufinancovány. Tyto prostředky jsou většinou 
velmi účelově zaměřeny a jejich čerpání podléhá značné kontrole. 
 
 
10. Závěr 
 
V této práci se podařilo vyzdvihnout nejdůleţitější části výrobní přípravy stavby. S ohledem 
na posloupnost jednotlivých kroků, byly zmíněny specifika činností, bez kterých nelze 
zodpovědně zahájit ţádnou stavbu. Analýza jednotlivých úseků činnosti poukazuje na 
mnoţství oblastí, kterých se výrobní příprava týká.  
 
V dnešní době je důraz kladen hlavně na ekonomiku stavby a tím i stupňující kontrolu 
stavebních firem na dodrţení všech stanovených postupů vedoucích k optimalizaci nákladů. 
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Hledají se všechny varianty úspory nákladů. Je obecný tlak na zkracování termínů a tím i 
úspoře reţijních nákladů. 
 
Dobrá příprava stavby je základem úspěchu kaţdého stavebního projektu. 
 
11. Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby 
Příloha č. 2 – Podrobný rozpočet stavebních prací 
 
Výkresová dokumentace: 
Výkres č. 1 – Situace 
Výkres č. 2 – 1NP 
Výkres č. 3 – 2 NP 
Výkres č. 4 – Zařízení staveniště 
Výkres č. 6 – Základy 
Výkres č. 8 – Plochá střecha 
Výkres č. 9 – Strop nad 1NP 
Výkres č. 11 – Příčný řez 
Výkres č. 12 – Podélný řez 
